2019-12-14(토)

- 1. 안건
 - a. 앞으로의 계획 및 구조변경에 대한 논의
- 2. 회의 내용
 - a. 웹 프론트엔드 뷰 프레임워크 쓰지 말고 jsp사용(시큐리티 적용 쉽게)
 - b. 웹 스트럭처 생성
- 3. 결정사항
 - a. 웹의 view 는 isp로
 - b. jsp로 template만들기 (ex. header)
 - c. main, login, join check 페이지(security 적용) 3개의 페이지만 미리 끝내놓고 extension으로 넘어가기
 - d. 로그인 성공후 해당 계정이 이메일 인증 되어있으면 메인 페이지 안되어 있으면 join check 페이지로 이동
 - e. main은 12/15에 같이 login - 진 (12/18일 까지) join - 송 (12/22일 까지)
 - f. 밤 10시부터 12시까지 디스코드 들어와 있기 (화면공유) 없으면 할리스 5천원 상품권 사정상 못들어올 시 미리 얘기 필수 (송 당일 19시전, 진 당일 00시)